

Załącznik nr I Zaawansowanie działań na rzecz realizacji przedsięwzięć flagowych na terenie poszczególnych obszarów strategicznej interwencji (stan na czerwiec 2023 r.)

Nazwa przedsięwzięcia	Poziom realizacji na obszarze LOM		
	zrealizowano	w trakcie realizacji	nie podjęto działań
Multifunkcyjne Centrum Rozwoju w Świdniku (MCR)		Faza wstępna: pełna dokumentacja, pozyskane częściowe finansowanie	
Rewitalizacja teatru im. J. Osterwy w Lublinie		Faza wstępna	
Dziedzictwo historyczne województwa lubelskiego - Unia Lubelska		Faza wstępna	
Specjalistyczne Centrum Medyczne w Lublinie		Faza realizacyjna	
Centrum Zmian Klimatu i Środowiska (CeReClim)		Faza realizacyjna	
Koncepcja Programowo-Przestrzenna Lubelskiej Kolei Metropolitalnej			
Budowa drogi S12 Lublin - Dorohusk		Faza wstępna: w przygotowaniu odcinek Piaski-Dorohusk	
Realizacja drogi ekspresowej S17, w tym budowa obwodnic: Zamościa i Tomaszowa Lubelskiego		Faza wstępna: w przygotowaniu odcinek Piaski Wschód - Łopiennik	
Budowa drogi S19		Faza wstępna: w projektowaniu dobudowa drugiej jezdni obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej; odcinki Kock- Lubartów Północ oraz Lubartów Północ - Lublin	
Przebudowa drogi krajowej 82		Faza realizacyjna: budowa mostu przez rzekę Wieprz w m. Łęczna	
Przebudowa linii kolejowej nr 68 relacji Lublin - Stalowa Wola / budowa nowego odcinka Kraśnik - Rzeszyca			
Modernizacja linii kolejowej nr 7 relacji Warszawa - Lublin - Dorohusk	Zmodernizowano odcinek Otwock - Lublin	Faza wstępna na odcinku Lublin-Dorohusk	
Utworzenie połączenia kolejowego Lublin - Łęczna/LW Bogdanka		Faza wstępna	
Modernizacja, w tym elektryfikacja linii kolejowej nr 30 relacji Łuków - Lublin Północny		Faza wstępna	
DW 830 odcinek Lublin - Nałęczów		Faza wstępna	
DW 829 odcinek Kijany - Łęczna		Faza wstępna	
DW 837			
Rozbudowa DW 835 granica Miasta Lublin - granica województwa			
Rozbudowa DW 820 odcinek Łęczna - Rogóżno		Faza realizacyjna	
Zintegrowany Intermodalny Dworzec Metropolitalny (Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego)		Faza realizacyjna: projekt w ostatnim etapie realizacji	

Nazwa przedsięwzięcia	Poziom realizacji na obszarach MOF ośrodków subregionalnych		
	zrealizowano	w trakcie realizacji	nie podjęto działań
MOF Biała Podlaska			
Budowa linii kolejowej nr 631 (Milanów - Biała Podlaska - Fronołów)		Faza wstępna	
Szlak Jagielloński		Faza wstępna	
Modernizacja linii kolejowej E 20/C-E20 na odcinku Siedlce - Terespol		Faza realizacyjna	
Zwiększenie dostępności magistrali E20 i C-E20 poprzez poprawę stanu technicznego przyległych linii kolejowych			
DW 811 odcinek - dojazd do A2		Faza wstępna	
DW 812			
MOF Chełm			
Realizacja drogi ekspresowej S12, w tym budowa obwodnicy Chełma		Faza wstępna: w projektowaniu odcinek Piaski – Dorohusk Faza realizacyjna: budowa obwodnicy Chełma	
Przebudowa Dworca Kolejowego w Chełmie		Faza wstępna	
Rewitalizacja linii kolejowej nr 81 (Chełm - Włodawa)		Faza wstępna	
Punkt profilaktyki i terapii FAS/FASD			
Koncepcja Programowo-Przestrzenna Lubelskiej Kolei Metropolitalnej			
DW 844 odcinek Chełm - Białopole		Faza wstępna	
DW 812			
DW 843			
MOF Puławy			
Realizacja kładki łączącej Kazimierz Dolny z Janowcem		Faza wstępna	
Realizacja drogi ekspresowej S12 na odcinku Radom-Puławy			
DW 824			
Realizacja szlaku kolejowego relacji Warszawa - Lwów: Modernizacja linii kolejowej nr 7 relacji Warszawa - Lublin - Dorohusk	Zmodernizowano odcinek Otwock-Lublin		
Koncepcja Wiślanej Trasy Rowerowej (WTR)			
Infrastruktura Wiślanej Trasy Rowerowej (WTR)		Faza wstępna	
Koncepcja Programowo-Przestrzenna Lubelskiej Kolei Metropolitalnej			
MOF Zamość			
Filharmonia w Zamościu		Faza wstępna	
Akademia Zamojska	Powołano Akademię Zamojską	Faza wstępna: działania dot. możliwości przejęcia zabytkowego pałacu Zamoyskich Faza realizacyjna: nadbudowa obiektu przy ul. H.J.Zamoyskiego 64	
Rozwój lotniska w Mokrem k. Zamościa		Faza realizacji: projekt w ostatnim etapie realizacji	
Realizacja szlaku kolejowego relacji Warszawa - Lwów: Budowa nowego połączenia kolejowego (Lublin - Zamość / komponent CPK: Trawniki - Zamość)		Faza wstępna	
Budowa linii kolejowej nr 56 (Wólka Orłowska - Bełzec)		Faza wstępna	
Rozbudowa Lokalnego Centrum Sterowania Linii Hutniczej Szerokotorowej oraz przebudowa stacji Zamość Bortatycze i Szczepieszyn			
Rozbudowa, modernizacja i automatyzacja stacji LHS			
Przebudowa linii kolejowych 69 i 72 na odc. Rejowiec - Zawada - Zamość Szopinek wraz z budową łącznicy omijającej stację Zawada		Faza wstępna	

Nazwa przedsięwzięcia	Poziom realizacji na obszarach MOF ośrodków subregionalnych		
	zrealizowano	w trakcie realizacji	nie podjęto działań
Rozbudowa DW 837	odcinek Nielisz – Sitaniec		
Rozbudowa DK 74 na odcinku Zamość - Miączyn		Faza wstępna	
Realizacja drogi ekspresowej S17, w tym budowa obwodnic: Zamościa i Tomaszowa Lubelskiego		Faza wstępna: w przygotowaniu odcinek Izbica-Zamość Sitaniec; odcinek Zamość Sitaniec – Zamość Wschód. W projektowaniu odcinki: Zamość Wschód – Zamość Południe oraz Zamość Południe– Tomaszów Lubelski Północ	
Rozbudowa DK 17 na odc. granica m. Zamość - Łabunie		Faza realizacyjna	

Nazwa przedsięwzięcia	Poziom realizacji na obszarze MOF ośrodków lokalnych		
	zrealizowano	w trakcie realizacji	nie podjęto działań
MOF Biłgoraja			
Tor kartingowy Autodrom w Biłgoraju		Faza realizacyjna	
Rozbudowa DW 835 granica Miasta Lublin - granica województwa (w tym budowa obwodnicy Biłgoraja)	Zrealizowano rozbudowę ciągu głównego		Budowa obwodnicy Biłgoraja
Koncepcja Programowo-Przestrzenna Lubelskiej Kolei Metropolitalnej – budowa nowej linii kolejowej do Biłgoraja			
Budowa linii kolejowej (Szastarka - Janów Lubelski - Biłgoraj) wraz z poprawą dostępności do transportu kolejowego w m. Kraśnik		Faza wstępna	
DW 858 droga granica województwa - Biłgoraj - Szczepieszyn		Faza wstępna	
MOF Hrubieszowa			
Budowa Centrum komunikacji w Hrubieszowie		Faza wstępna: ogłoszono przetarg na realizację inwestycji	
Rozbudowa DW844 (w tym budowa obwodnicy m. Hrubieszów)		Faza wstępna: obwodnica Hrubieszowa	
Rozbudowa DK 74 na odcinku Horyszów - Hrubieszów		Faza wstępna	
Rozbudowa DK 74 na odcinku Hrubieszów - Zosin		Faza wstępna	
MOF Janowa Lubelskiego			
Budowa linii kolejowej (Szastarka - Janów Lubelski - Biłgoraj) wraz z poprawą dostępności do transportu kolejowego w m. Kraśnik		Faza wstępna	
Budowa obwodnicy Janowa Lubelskiego w ciągu drogi krajowej Nr 74		Faza wstępna: w przygotowaniu	
MOF Krasnegostawu			
Budowa linii kolejowej nr 56 (Wólka Orłowska - Beźzec)		Faza wstępna	
Budowa linii kolejowej nr 54 (Trawniki - Krasnystaw Miasto)		Faza wstępna	
Przebudowa linii kolejowych 69 i 72 na odc. Rejowiec - Zawada - Zamość Szopinek wraz z budową łącznicy omijającej stację Zawada		Faza wstępna	
DW 842 droga Kraśnik - Krasnystaw		Faza wstępna	
Realizacja drogi ekspresowej S17, w tym budowa obwodnic: Zamościa i Tomaszowa Lubelskiego		Faza wstępna: <u>w przygotowaniu</u> odcinki: Piaski Wschód - Łopiennik; Łopiennik - Krasnystaw Północ; Krasnystaw Północ - Izbica; Izbica - Zamość Sitaniec; <u>W realizacji</u> przebudowa ronda w Krasnymstawie	
MOF Kraśnika			
Szlak Jagielloński		Faza wstępna	
Koncepcja Programowo-Przestrzenna Lubelskiej Kolei Metropolitalnej			
Budowa dworca kolejowego w Kraśniku			
Przebudowa linii kolejowej nr 68 relacji Lublin - Stalowa Wola / budowa nowego odcinka Kraśnik - Rzeczycza			
Budowa linii kolejowej (Szastarka - Janów Lubelski - Biłgoraj) wraz z poprawą dostępności do transportu kolejowego w m. Kraśnik		Faza wstępna	
Rozbudowa DW 833 - odcinek Chodel - Urzędów	Budowa obwodnicy Kraśnika	Faza wstępna: odcinek Chodel – Urzędów; Faza realizacyjna odcinek Urzędów-Kraśnik;	Budowa obwodnicy Urzędowa
DW 842 droga Kraśnik - Krasnystaw		Faza wstępna	
MOF Łukowa			
Przebudowa dworca kolejowego w Łukowie		Faza wstępna	

Nazwa przedsięwzięcia	Poziom realizacji na obszarze MOF ośrodków lokalnych		
	zrealizowano	w trakcie realizacji	nie podjęto działań
Modernizacja linii kolejowej E 20/C-E20 na odcinku Siedlce - Terespol		Faza realizacyjna	
Modernizacja linii kolejowej nr 12/C-E20 Skierniewice - Łuków		Faza wstępna	
Zwiększenie dostępności magistrali E20 i C-E20 poprzez poprawę stanu technicznego przyległych linii kolejowych			
Modernizacja, w tym elektryfikacja linii kolejowej nr 30 relacji Łuków - Lublin Północny		Faza wstępna	
DW 806 odcinek Międzyrzec Podlaski - Łuków		Faza wstępna	
DW 807 odcinek Łuków - Żelechów		Faza wstępna	
Budowa obwodnicy łukowa w ciągu dróg krajowych nr 63 i 76		Faza wstępna: w przygotowaniu	
MOF Opola Lubelskiego			
DW 833 - odcinek Chodel - Urzędów		Faza wstępna	
DW 824			
Centrum Lecznictwa Chorób Zakaźnych w Poniatowej		Faza wstępna	
MOF Parczewa			
Koncepcja Programowo-Przestrzenna Lubelskiej Kolei Metropolitalnej			
Szlak Jagielloński		Faza wstępna	
Zwiększenie dostępności magistrali E20 i C-E20 poprzez poprawę stanu technicznego przyległych linii kolejowych			
Modernizacja, w tym elektryfikacja linii kolejowej nr 30 relacji Łuków - Lublin Północny		Faza wstępna	
MOF Radzyna Podlaskiego			
Szlak Jagielloński		Faza wstępna	
Zwiększenie dostępności magistrali E20 i C-E20 poprzez poprawę stanu technicznego przyległych linii kolejowych		Faza wstępna	
Modernizacja, w tym elektryfikacja linii kolejowej nr 30 relacji Łuków - Lublin Północny		Faza wstępna	
MOF Ryk			
Kompleks turystyczno-rekreacyjny w Rykach		Faza wstępna: przygotowana koncepcja	
Przebudowa dworca kolejowego w Dęblinie		Faza wstępna	
Modernizacja linii kolejowej nr 7 relacji Warszawa - Lublin - Dorohusk	Zmodernizowano odcinek Otwock-Lublin		
Budowa obwodnicy Dęblina w ciągu DW 801			
MOF Tomaszowa Lubelskiego			
Centrum Narciarstwa Biegowego i Sportów Wrotkarskich w Tomaszowie Lubelskim (CNBiSW)		Faza wstępna: prace projektowe i uzgodnienia	
Realizacja drogi ekspresowej S17, w tym budowa obwodnic: Zamościa i Tomaszowa Lubelskiego		Faza wstępna: w przygotowaniu budowa MOP na obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego; w projektowaniu odcinek Tomaszów Lub. - Hrebenne	
Budowa linii kolejowej nr 56 (Wólka Orłowska - Bełzec)		Faza wstępna	
DW 850			
DW 853			
MOF Włodawy			
Rewitalizacja linii kolejowej nr 81 (Chełm - Włodawa) wraz z poprawą dostępności transportu kolejowego w m. Włodawa		Faza wstępna	
DW 812 odcinek Żuków - Korolówka		Faza wstępna	
DW 816			

Nazwa przedsięwzięcia	Poziom realizacji na obszarze OSI Roztocze		
	zrealizowano	w trakcie realizacji	nie podjęto działań
Opracowanie planów ochrony oraz planów ochronnych dla obszarów objętych prawną formą ochrony przyrody		Opracowane plany dla 2 parków krajobrazowych Faza wstępna: podjęto działania dla przygotowania projektu planu ochrony dla Szczębrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego	
Rozbudowa bazy i infrastruktury uzdrowiska Krasnobród	Rozbudowa Przychodni Rehabilitacyjnej w Sanatorium w Krasnobrodzie	Faza wstępna: złożony wniosek na wyposażenie przychodni	
Realizacja procesu dochodzenia do uzyskania statusu uzdrowiska na terenach występowania naturalnych czynników leczniczych (wody mineralne, właściwości klimatu) w gminach: Biszczka, Janów Lubelski, Łukowa i Susiec		Faza wstępna	
Utworzenie Geoparku "Kamienny las na Roztoczu"		Faza wstępna	
Rozbudowa Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza		Faza wstępna: przygotowanie projektów „Rowerowe Roztocze”	
Rozbudowa Green Velo		Faza wstępna: działania przygotowawcze dla przebudowy DW nr 858 na odcinku Zwierzyniec – Szczębrzeszyn obejmującej budowę niezależnej ścieżki pieszo-rowerowej	
Powołanie Euroregionu Roztocze			
Szlak Architektury Drewnianej Województwa Lubelskiego		Faza wstępna	
Dziedzictwo historyczne województwa lubelskiego:			
- Bitwa partyzancka pod Osuchami		Faza realizacyjna: przebudowa i rozbudowa obiektu na potrzeby oddziału Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Osuchach	
- Bitwa pod Komarowem		Faza wstępna	
Szlak Jagielloński		Faza wstępna	
Realizacja drogi ekspresowej Via Carpatia/S19	Granica województwa - Lublin		
Realizacja drogi ekspresowej S17, w tym budowa obwodnic: Zamościa i Tomaszowa Lubelskiego	obwodnica Tomaszowa Lubelskiego; rozbudowa odcinka Łabunie Reforma – Polanówka; Garwolin - Kurów	Faza wstępna: <u>w przygotowaniu</u> odcinki Łopiennik – Krasnystaw Północ; Zamość Sitaniec – Zamość Wschód; Hrebenne – terminal Hrebenne oraz budowa MOP na obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego; <u>w projektowaniu</u> odcinki Zamość Wschód - Zamość Południe; Zamość Południe-Tomaszów Lubelski Północ; Tomaszów Lubelski - Hrebenne; Faza realizacyjna: rozbudowa na odcinku Zamość - Łabunie	
Przebudowa DK74, w tym budowa obwodnic: Dzwoli, Gorajca, Janowa Lubelskiego, Szczębrzeszyna, Zamościa	mosty w m. Krzemień, Szczębrzeszyn, Bódaczów; odcinki Frampol – Gorajec; Jarosławiec – Miączyn	Faza wstępna: <u>w przygotowaniu</u> obwodnice Zamościa, Szczębrzeszyna i Janowa Lubelskiego oraz odcinki: Klemensów-Zamość i Zamość - Miączyn; <u>w projektowaniu</u> obwodnica Gorajca Faza realizacyjna: rozbudowa na odcinkach Gorajec – Szczębrzeszyn; Janów Lubelski – Frampol; budowa obwodnicy m. Dzwola	
Przebudowa i rozbudowa dróg wojewódzkich:			

DW833 z obwodnicą Kraśnika i Urzędów	obwodnica Kraśnika	Faza wstępna dla odcinka Chodel-Urzędów Faza realizacyjna dla odcinka Urzędów-Kraśnik	
DW835 z obwodnicą Frampola, Biłgoraja i Tarnogrodu	od Lublina do granicy województwa (bez obwodnic miast)	Faza wstępna: w projektowaniu obwodnica Tarnogrodu	
DW837	Nielisz-Sitaniec	Faza wstępna: w projektowaniu Żółkiewka-Nielisz	
DW858		Faza wstępna	
DW848			
DW849			
DW850			
DW852			
DW853			
DW 855 - zachodnia obwodnica Kraśnika		Faza wstępna	
DW868			
DW 842 droga Kraśnik - Krasnystaw		Faza wstępna	
DW 858 droga granica województwa - Biłgoraj - Szczepieszyn		Faza wstępna	
DW 833 - odcinek Chodel - Urzędów		Faza wstępna	
Wspieranie rozbudowy istniejącej oraz budowy nowej infrastruktury poprawiającej dostępność do przejść granicznych (drogi, linie kolejowe, parkingi buforowe, infrastruktura turystyczna)		Faza wstępna: prace nad ustaleniem przebiegu tzw. 5 szprychy kolejowej CPK (Warszawa - Lwów)	
Realizacja szlaku kolejowego relacji Warszawa-Lwów		Faza wstępna	
Budowa nowego połączenia kolejowego (Lublin-Zamość/Komponent CPK: Trawniki-Zamość)		Faza wstępna	
Budowa linii kolejowej (Szastarka-Janów Lubelski-Biłgoraj) wraz z poprawą dostępności do transportu kolejowego w m. Kraśnik		Faza wstępna: działania przygotowawcze	
Przebudowa linii kolejowej nr 68 relacji Lublin-Stalowa Wola/budowa nowego odcinka Kraśnik-Rzeczycza			
Przebudowa linii kolejowych 69 i 72 na odcinku Rejowiec-Zawada-Zamość Szopinek wraz z budową łącznicy omijającej stację Zawada		Faza wstępna: działania przygotowawcze	
Budowa linii kolejowej nr 56 (Wólka Orłowska-Bełżec)		Faza wstępna: działania przygotowawcze	
Budowa dworca kolejowego w Kraśniku			
Koncepcja Programowo-Przestrzenna Lubelskiej Kolei Metropolitalnej			
Rozbudowa Lokalnego Centrum Sterowania Linii Hutniczej Szerokotorowej oraz przebudowa stacji Zamość Bortatycze i Szczepieszyn			
Rozbudowa, modernizacja i automatyzacja stacji LHS			
Droga powiatowa relacji Urzędów - Kraśnik - Wyżnianka - Olbięcin			Rezygnacja z realizacji zadania

Nazwa przedsięwzięcia	Poziom realizacji na obszarze OSI Powiśle		
	zrealizowano	w trakcie realizacji	nie podjęto działań
Opracowanie planów ochrony oraz planów ochronnych dla obszarów objętych prawną formą ochrony przyrody		Faza wstępna: podjęto działania dla przygotowania projektu planu ochrony dla Kazimierskiego Parku Krajobrazowego	
Rozbudowa bazy i infrastruktury uzdrowiska Nałęczów		Faza wstępna: Kolejowy Szpital Uzdrawiskowy w Nałęczowie SPZOZ wykonał koncepcję budowy, przebudowy, remontu, budynków oraz wystąpił o zmianę mpzp	
Realizacja procesu uzyskania statusu uzdrowiska na terenach występowania naturalnych czynników leczniczych (wody mineralne, właściwości klimatu) w gminie Wąwolnica (Celejów)			
Utworzenie Geoparku Małopolski Przełom Wisły		Faza wstępna	
Rozwój infrastruktury turystycznej Nadwiślańskiej kolejki Wąskotorowej			
Kładka turystyczna Kazimierz Dolny - Janowiec		Faza wstępna	
Budowa trasy turystycznej na terenie nieczynnej kopalni fosforytów			
Koncepcja Wiślanej Trasy Rowerowej (WTR)			
Infrastruktura Wiślanej Trasy Rowerowej (WTR)		Faza wstępna	
Szlak Architektury Drewnianej Województwa Lubelskiego		Faza wstępna	
Centrum Lecznictwa Chorób Zakaźnych w Poniatowej		Faza wstępna	
Realizacja drogi ekspresowej S12 na odcinku Radom-Puławy			
Rozbudowa drogi krajowej nr 48 (Dęblin-Moszczanka)		Faza wstępna	
Rozbudowa drogi krajowej nr 74		Faza wstępna: w przygotowaniu dojazd do mostu w Annopolu	
Przebudowa i rozbudowa dróg wojewódzkich:			
DW801, w tym budowa obwodnicy Dębłina	obwodnica Dębłina		
DW 824 odcinek Józefów - Annopol		Faza wstępna	
DW830, w tym budowa obwodnicy Nałęczowa		Faza wstępna: w przygotowaniu odcinek Lublin-Nałęczów Faza realizacyjna: obwodnica Nałęczowa	
DW 833 na odcinku Chodel-Urzędów		Faza wstępna	
DW 809			
Modernizacja linii kolejowej nr 7 relacji Warszawa - Lublin - Dorohusk	Zmodernizowano odcinek Otwock-Lublin		
Przebudowa dworca kolejowego w Dęblinie			
Koncepcja Programowo-Przestrzenna Lubelskiej Kolei Metropolitalnej			
Droga powiatowa relacji Urzędów - Kraśnik - Wyżnianka - Olbięcín			Rezygnacja z realizacji zadania

Nazwa przedsięwzięcia	Poziom realizacji na obszarze OSI Polesie		
	zrealizowano	w trakcie realizacji	nie podjęto działań
Opracowanie planów ochrony oraz planów ochronnych dla obszarów objętych prawną formą ochrony przyrody		Faza wstępna: podjęto działania dla przygotowania projektu planu ochrony dla Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego	
Rewitalizacja Systemu Kanału Wieprz-Krzna		Faza wstępna	
Organizacja Szlaku Architektury Drewnianej Województwa Lubelskiego		Faza wstępna	
Promocja oraz rozwój bazy i infrastruktury turystycznej Szlaku Jagiellońskiego		Faza wstępna	
Realizacja drogi ekspresowej S12, w tym budowa obwodnicy Chełma		Faza wstępna: w projektowaniu odcinek Piaski – Dorohusk Faza realizacyjna: budowa obwodnicy Chełma	
Przebudowa i rozbudowa dróg wojewódzkich:			
DW 812 odcinek Żuków - Korolówka		Faza wstępna	
DW816			
DW 820 odcinek Sosnowica - Rogóżno		Faza wstępna	
Rozbudowa DW 820 odcinek Łęczna - Rogóżno		Faza realizacyjna	
Budowa mostu na rz. Wieprz w ciągu DW 838			
DW843			
DW 844 odcinek Chełm - Białopole		Faza wstępna	
Rewitalizacja linii kolejowej nr 81 (Chełm-Włodawa) wraz z poprawą dostępności transportu kolejowego w m. Włodawa		Faza wstępna	
Modernizacja linii kolejowej nr 7 relacji Warszawa-Lublin-Dorohusk (zmodernizowano odcinek Otwock-Lublin)			
Modernizacja, w tym elektryfikacja linii kolejowej nr 30 relacji Łuków - Lublin Północny		Faza wstępna	
Budowa linii kolejowej nr 631 (Milanów-Biała Podlaska-Białystok)		Faza wstępna	
Budowa linii kolejowej nr 54 (Trawniki-Krasnystaw-Miasto)		Faza wstępna	
Przebudowa kolejowego przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin		Faza realizacyjna	
Przebudowa dworca kolejowego w Chełmie		Faza wstępna	
Przebudowa dworca kolejowego Trawnikach		Faza realizacyjna	
Budowa dworca kolejowego w m. Kanie (gm. Rejowiec Fabryczny)			
Wspieranie rozbudowy istniejącej oraz budowy nowej infrastruktury poprawiającej dostępność do przejść granicznych (drogi, linie kolejowe, parkingi buforowe, infrastruktura turystyczna)		Faza wstępna: projektowanie trasy S12 na odcinku Piaski-Dorohusk	
Koncepcja Programowo-Przestrzenna Lubelskiej Kolei Metropolitalnej			

Nazwa przedsięwzięcia	Poziom realizacji na obszarze Podlaskiego OSI		
	zrealizowano	w trakcie realizacji	nie podjęto działań
Opracowanie planów ochrony oraz planów ochronnych dla obszarów objętych prawną formą ochrony przyrody			
Szlak Jagielloński		Faza wstępna	
Rewitalizacja Systemu Kanału Wieprz - Krzna		Faza wstępna	
Budowa autostrady A2			
Realizacja drogi ekspresowej Via Carpatia/S19		Faza wstępna: w projektowaniu dobudowa drugiej jezdni obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej; odciek Kock- Lubartów Północ	
Przebudowa drogi krajowej nr 63, w tym budowa obwodnicy Łukowa w ciągu dróg krajowych nr 63 i 76		Faza wstępna: w przygotowaniu odcinek granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – łuków; budowa obwodnicy łukowa	
Przebudowa i rozbudowa dróg wojewódzkich:			
DW806 odcinek Międzyrzec Podlaski - Łuków		Faza wstępna	
DW807 odcinek Łuków - Żelechów		Faza wstępna	
DW809			
DW811 - dojazd do A2		Faza wstępna	
Budowa wschodniej obwodnicy Międzyrzec Podlaskiego (DW813)			
Budowa wschodniej obwodnicy Międzyrzec Podlaskiego (DW811/812)			
DW 816			
DW 829 odcinek Kijany - Łęczna		Faza wstępna	
Modernizacja linii kolejowej E20/C-E20 na odcinku Siedlce-Terespol		Faza realizacyjna etapu III LCS Terespol (zadanie na etapie odbiorów końcowych)	
Modernizacja linii kolejowej nr 12/C-E20 Skierniewice-Łuków		Faza wstępna	
Zwiększenie dostępności magistrali E20 i C-E20 poprzez poprawę stanu technicznego i przyległych linii kolejowych			
Modernizacja, w tym elektryfikacja linii kolejowej nr 30 relacji Łuków-Lublin Północny		Faza wstępna	
Budowa linii kolejowej nr 631 (Milanów-Biała Podlaska-Fronołów)		Faza wstępna	
Przebudowa dworca kolejowego w Łukowie		Faza wstępna	
Przebudowa kolejowego przejścia granicznego Terespol-Brześć			
Wspieranie rozbudowy istniejącej oraz budowy nowej infrastruktury poprawiającej dostępność do przejść granicznych (drogi, linie kolejowe, parkingi buforowe, infrastruktura turystyczna)			

Nazwa przedsięwzięcia	Poziom realizacji na obszarze Żywicielskiego OSI		
	zrealizowano	w trakcie realizacji	nie podjęto działań
Opracowanie planów ochrony oraz planów ochronnych dla obszarów objętych prawną formą ochrony przyrody		Faza wstępna: podjęto działania dla przygotowania projektu PO dla Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego	
Szlak Jagielloński		Faza wstępna	
Budowa drogi S12 Lublin - Dorohusk		Faza wstępna: w przygotowaniu odcinek Piaski-Dorohusk	
Realizacja drogi ekspresowej S17		Faza wstępna: przetarg na projekt i budowę odcinków Piaski Wschód – Łopiennik; Krasnystaw Północ – Izbica; Izbica - Zamość Sitaniec Faza realizacyjna: Budowa ronda w m. Krasnystaw	
Przebudowa drogi krajowej nr 74		faza wstępna: w przygotowaniu odcinki Horyszów – Hrubieszów oraz Hrubieszów -Zosin	
Przebudowa drogi krajowej nr 82	rozbudowa skrzyżowania w m. Turka	Faza koncepcyjna: w przygotowaniu obwodnica Łęcznej Faza realizacyjna: budowa mostu przez rzekę Wieprz; budowa ronda w m. Głębokie	
Przebudowa i rozbudowa dróg wojewódzkich:			
DW816			
Rozbudowa DW 820 odcinek Łęczna - Rogóźno		Faza realizacyjna	
DW 829 odcinek Kijany - Łęczna		Faza wstępna	
DW830, w tym budowa obwodnicy Nałęczowa		Faza wstępna: w przygotowaniu odcinek Lublin-Nałęczów	
DW842 droga Kraśnik - Krasnystaw		Faza wstępna	
DW843			
DW844 odcinek Witków -Dołhobyczów		Faza wstępna	
DW846			
DW850			
DW852			
DW837		Faza wstępna: w projektowaniu odcinek Żółkiewka-Nielisz	
Realizacja szlaku kolejowego relacji Warszawa-Lwów. Modernizacja linii kolejowej nr 7 relacji Warszawa-Lublin-Dorohusk (zmodernizowano odcinek Otwock-Lublin)	Zmodernizowano odcinek Otwock-Lublin		
Koncepcja Programowo-Przestrzenna Lubelskiej Kolei Metropolitalnej			
Budowa linii kolejowej nr 54 (Trawniki-Krasnystaw Miasto)		Faza wstępna	
Budowa linii kolejowej nr 56 (Wólka Orłowska-Bełzec)		Faza wstępna: działania przygotowawcze	
Przebudowa linii kolejowej nr 68 relacji Lublin-Stalowa Wola/budowa nowego odcinka Kraśnik-Rzeczycza			
Prace na liniach kolejowych 69 i 72 na odcinku Rejowiec-Zawada-Zamość Szopinek wraz z budową łącznicy omijającej stację Zawada		Faza wstępna	
Rozbudowa, modernizacja i automatyzacja stacji LHS			
Utworzenie połączenia kolejowego Lublin - Łęczna/LW Bogdanka		Faza wstępna	
Modernizacja, w tym elektryfikacja linii kolejowej nr 30 relacji Łuków - Lublin Północny		Faza wstępna	
Wspieranie rozbudowy istniejącej oraz budowy nowej infrastruktury poprawiającej dostępność do przejść granicznych (drogi, linie kolejowe, parkingi buforowe, infrastruktura turystyczna)			