
Załącznik nr I Zaawansowanie działań na rzecz realizacji przedsięwzięć flagowych na terenie 

poszczególnych obszarów strategicznej interwencji (stan na czerwiec 2023 r.) 

Nazwa przedsięwzięcia 
Poziom realizacji na obszarze LOM 

zrealizowano w trakcie realizacji 
nie podjęto 

działań 

Multifunkcyjne Centrum Rozwoju w Świdniku (MCR)  
Faza wstępna: pełna dokumentacja, 
pozyskane częściowe finansowanie  

 

Rewitalizacja teatru im. J. Osterwy w Lublinie  Faza wstępna   

Dziedzictwo historyczne województwa lubelskiego  

- Unia Lubelska 
 Faza wstępna 

 

Specjalistyczne Centrum Medyczne w Lublinie  Faza realizacyjna 
 

Centrum Zmian Klimatu i Środowiska (CeReClim)  Faza realizacyjna  
 

Koncepcja Programowo-Przestrzenna Lubelskiej Kolei 
Metropolitalnej 

  

 

Budowa drogi S12 Lublin - Dorohusk  
Faza wstępna: w przygotowaniu 
odcinek Piaski-Dorohusk 

 

Realizacja drogi ekspresowej S17, w tym budowa obwodnic: 
Zamościa i Tomaszowa Lubelskiego 

 
Faza wstępna: w przygotowaniu 
odcinek Piaski Wschód - Łopiennik 

 

Budowa drogi S19  

Faza wstępna: w projektowaniu 
dobudowa drugiej jezdni obwodnicy 
Kocka i Woli Skromowskiej; odcinki 
Kock- Lubartów Północ oraz 
Lubartów Północ - Lublin 

 

Przebudowa drogi krajowej 82  
Faza realizacyjna: budowa mostu 
przez rzekę Wieprz w m. Łęczna 

 

Przebudowa linii kolejowej nr 68 relacji Lublin - Stalowa Wola 
/ budowa nowego odcinka Kraśnik - Rzeczyca 

  
 

Modernizacja linii kolejowej nr 7 relacji Warszawa - Lublin - 
Dorohusk 

Zmodernizowano 
odcinek Otwock - 
Lublin 

Faza wstępna na odcinku Lublin-
Dorohusk 

 

Utworzenie połączenia kolejowego Lublin - Łęczna/LW 
Bogdanka 

 Faza wstępna 
 

Modernizacja, w tym elektryfikacja linii kolejowej nr 30 
relacji Łuków - Lublin Północny 

 
Faza wstępna  

DW 830 odcinek Lublin - Nałęczów  Faza wstępna  

DW 829 odcinek Kijany - Łęczna  Faza wstępna  

DW 837    

Rozbudowa DW 835 granica Miasta Lublin - granica 
województwa 

 
  

Rozbudowa DW 820 odcinek Łęczna - Rogóźno  Faza realizacyjna   

Zintegrowany Intermodalny Dworzec Metropolitalny 
(Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego 
Obszaru Funkcjonalnego) 

 
Faza realizacyjna: projekt w ostatnim 
etapie realizacji  
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Nazwa przedsięwzięcia 

Poziom realizacji na obszarach MOF ośrodków subregionalnych 

zrealizowano w trakcie realizacji 
nie podjęto 

działań 

MOF Biała Podlaska 

Budowa linii kolejowej nr 631 (Milanów - Biała Podlaska - 
Fronołów) 

 Faza wstępna 
 

Szlak Jagielloński  Faza wstępna  

Modernizacja linii kolejowej E 20/C-E20 na odcinku Siedlce - 
Terespol 

 Faza realizacyjna  
 

Zwiększenie dostępności magistrali E20 i C-E20 poprzez 
poprawę stanu technicznego przyległych linii kolejowych 

  
 

DW 811 odcinek - dojazd do A2  Faza wstępna  

DW 812    

MOF Chełm 

Realizacja drogi ekspresowej S12, w tym budowa obwodnicy 
Chełma  

 

Faza wstępna: w projektowaniu 
odcinek Piaski – Dorohusk 
Faza realizacyjna: budowa 
obwodnicy Chełma  

 

Przebudowa Dworca Kolejowego w Chełmie  Faza wstępna  

Rewitalizacja linii kolejowej nr 81 (Chełm - Włodawa)  Faza wstępna  

Punkt profilaktyki i terapii FAS/FASD    

Koncepcja Programowo-Przestrzenna Lubelskiej Kolei 
Metropolitalnej 

  
 

DW 844 odcinek Chełm - Białopole  Faza wstępna  

DW 812    

DW 843    

MOF Puławy 

Realizacja kładki łączącej Kazimierz Dolny z Janowcem  Faza wstępna  

Realizacja drogi ekspresowej S12 na odcinku Radom-Puławy    

DW 824    

Realizacja szlaku kolejowego relacji Warszawa - Lwów:  
Modernizacja linii kolejowej nr 7 relacji Warszawa - Lublin - 
Dorohusk  

Zmodernizowano 
odcinek Otwock-
Lublin 

 
 

Koncepcja Wiślanej Trasy Rowerowej (WTR)    

Infrastruktura Wiślanej Trasy Rowerowej (WTR)  Faza wstępna  

Koncepcja Programowo-Przestrzenna Lubelskiej Kolei 
Metropolitalnej 

  
 

MOF Zamość 

Filharmonia w Zamościu  Faza wstępna  

Akademia Zamojska 
Powołano 
Akademię 
Zamojską 

Faza wstępna: działania dot. 
możliwości przejęcia zabytkowego 
pałacu Zamoyskich 
Faza realizacyjna: nadbudowa 
obiektu przy ul. H.J.Zamoyskiego 64 

 

Rozwój lotniska w Mokrem k. Zamościa  
Faza realizacji: projekt w ostatnim 
etapie realizacji 

 

Realizacja szlaku kolejowego relacji Warszawa - Lwów: 
Budowa nowego połączenia kolejowego (Lublin - Zamość / 
komponent CPK: Trawniki - Zamość) 

 Faza wstępna 
 

Budowa linii kolejowej nr 56 (Wólka Orłowska - Bełżec)  Faza wstępna   

Rozbudowa Lokalnego Centrum Sterowania Linii Hutniczej 
Szerokotorowej oraz przebudowa stacji Zamość Bortatycze i 
Szczebrzeszyn 

  
 

Rozbudowa, modernizacja i automatyzacja stacji LHS    

Przebudowa linii kolejowych 69 i 72 na odc. Rejowiec - 
Zawada - Zamość Szopinek wraz z budową łącznicy 
omijającej stację Zawada 

 Faza wstępna 
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Nazwa przedsięwzięcia 

Poziom realizacji na obszarach MOF ośrodków subregionalnych 

zrealizowano w trakcie realizacji 
nie podjęto 

działań 

Rozbudowa DW 837  
odcinek Nielisz – 
Sitaniec 

 
 

Rozbudowa DK 74 na odcinku Zamość - Miączyn  Faza wstępna  

Realizacja drogi ekspresowej S17, w tym budowa obwodnic: 
Zamościa i Tomaszowa Lubelskiego 

 

Faza wstępna: w przygotowaniu 
odcinek Izbica-Zamość Sitaniec; 
odcinek Zamość Sitaniec – Zamość 
Wschód. 
W projektowaniu odcinki: Zamość 
Wschód – Zamość Południe oraz 
Zamość Południe– Tomaszów 
Lubelski Północ 

 

Rozbudowa DK 17 na odc. granica m. Zamość - Łabunie  Faza realizacyjna  
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Nazwa przedsięwzięcia 

Poziom realizacji na obszarze MOF ośrodków lokalnych 

zrealizowano w trakcie realizacji 
nie podjęto 

działań 

MOF Biłgoraja 

Tor kartingowy Autodrom w Biłgoraju  Faza realizacyjna   

Rozbudowa DW 835 granica Miasta Lublin - granica 
województwa (w tym budowa obwodnicy Biłgoraja) 

Zrealizowano 
rozbudowę ciągu 
głównego 

 
Budowa 
obwodnicy 
Biłgoraja 

Koncepcja Programowo-Przestrzenna Lubelskiej Kolei 
Metropolitalnej – budowa nowej linii kolejowej do Biłgoraja 

  
 

Budowa linii kolejowej (Szastarka - Janów Lubelski - Biłgoraj) 
wraz z poprawą dostępności do transportu kolejowego w m. 
Kraśnik 

 Faza wstępna  
 

DW 858 droga granica województwa - Biłgoraj - 
Szczebrzeszyn 

 Faza wstępna  
 

MOF Hrubieszowa 

Budowa Centrum komunikacji w Hrubieszowie  
Faza wstępna: ogłoszono przetarg na 
realizację inwestycji 

 

Rozbudowa DW844 (w tym budowa obwodnicy m. 
Hrubieszów)  

 
Faza wstępna: obwodnica 
Hrubieszowa 

 

Rozbudowa DK 74 na odcinku Horyszów - Hrubieszów  Faza wstępna   

Rozbudowa DK 74 na odcinku Hrubieszów - Zosin  Faza wstępna  

MOF Janowa Lubelskiego 

Budowa linii kolejowej (Szastarka - Janów Lubelski - Biłgoraj) 
wraz z poprawą dostępności do transportu kolejowego w m. 
Kraśnik 

 Faza wstępna  
 

Budowa obwodnicy Janowa Lubelskiego w ciągu drogi 
krajowej Nr 74 

 Faza wstępna: w przygotowaniu 
 

MOF Krasnegostawu 

Budowa linii kolejowej nr 56 (Wólka Orłowska - Bełżec)  Faza wstępna   

Budowa linii kolejowej nr 54 (Trawniki - Krasnystaw Miasto)  Faza wstępna   

Przebudowa linii kolejowych 69 i 72 na odc. Rejowiec - 
Zawada - Zamość Szopinek wraz z budową łącznicy 
omijającej stację Zawada 

 
Faza wstępna  

DW 842 droga Kraśnik - Krasnystaw  Faza wstępna  

Realizacja drogi ekspresowej S17, w tym budowa obwodnic: 
Zamościa i Tomaszowa Lubelskiego 

 

Faza wstępna: w przygotowaniu 
odcinki: Piaski Wschód - Łopiennik; 
Łopiennik -Krasnystaw Północ; 
Krasnystaw Północ –Izbica; Izbica - 
Zamość Sitaniec;  

W realizacji przebudowa ronda w 
Krasnymstawie 

 

MOF Kraśnika 

Szlak Jagielloński  Faza wstępna  

Koncepcja Programowo-Przestrzenna Lubelskiej Kolei 
Metropolitalnej 

  
 

Budowa dworca kolejowego w Kraśniku    

Przebudowa linii kolejowej nr 68 relacji Lublin - Stalowa Wola 
/ budowa nowego odcinka Kraśnik - Rzeczyca 

  
 

Budowa linii kolejowej (Szastarka - Janów Lubelski - Biłgoraj) 
wraz z poprawą dostępności do transportu kolejowego w m. 
Kraśnik 

 Faza wstępna  
 

Rozbudowa DW 833 - odcinek Chodel - Urzędów 
Budowa 
obwodnicy 
Kraśnika 

Faza wstępna: odcinek Chodel – 
Urzędów;  
Faza realizacyjna odcinek Urzędów-
Kraśnik; 

Budowa 
obwodnicy 
Urzędowa 

DW 842 droga Kraśnik - Krasnystaw  Faza wstępna  

MOF Łukowa 

Przebudowa dworca kolejowego w Łukowie  Faza wstępna   
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Nazwa przedsięwzięcia 

Poziom realizacji na obszarze MOF ośrodków lokalnych 

zrealizowano w trakcie realizacji 
nie podjęto 

działań 

Modernizacja linii kolejowej E 20/C-E20 na odcinku Siedlce - 
Terespol 

 Faza realizacyjna 
 

Modernizacja linii kolejowej nr 12/C-E20 Skierniewice - 
Łuków 

 Faza wstępna  
 

Zwiększenie dostępności magistrali E20 i C-E20 poprzez 
poprawę stanu technicznego przyległych linii kolejowych 

  
 

Modernizacja, w tym elektryfikacja linii kolejowej nr 30 
relacji Łuków - Lublin Północny 

 
Faza wstępna  

DW 806 odcinek Międzyrzec Podlaski - Łuków  Faza wstępna  

DW 807 odcinek Łuków - Żelechów  Faza wstępna  

Budowa obwodnicy Łukowa w ciągu dróg krajowych nr 63 i 
76 

 
Faza wstępna: w przygotowaniu  

MOF Opola Lubelskiego  

DW 833 - odcinek Chodel - Urzędów  Faza wstępna  

DW 824    

Centrum Lecznictwa Chorób Zakaźnych w Poniatowej  Faza wstępna  

MOF Parczewa 

Koncepcja Programowo-Przestrzenna Lubelskiej Kolei 
Metropolitalnej 

  
 

Szlak Jagielloński  Faza wstępna  

Zwiększenie dostępności magistrali E20 i C-E20 poprzez 
poprawę stanu technicznego przyległych linii kolejowych 

  
 

Modernizacja, w tym elektryfikacja linii kolejowej nr 30 
relacji Łuków - Lublin Północny 

 
Faza wstępna  

MOF Radzynia Podlaskiego 

Szlak Jagielloński  Faza wstępna  

Zwiększenie dostępności magistrali E20 i C-E20 poprzez 
poprawę stanu technicznego przyległych linii kolejowych 

 
Faza wstępna  

Modernizacja, w tym elektryfikacja linii kolejowej nr 30 
relacji Łuków - Lublin Północny 

 
Faza wstępna  

MOF Ryk 

Kompleks turystyczno-rekreacyjny w Rykach  
Faza wstępna: przygotowana 
koncepcja 

 

Przebudowa dworca kolejowego w Dęblinie  Faza wstępna  

Modernizacja linii kolejowej nr 7 relacji Warszawa - Lublin - 
Dorohusk 

Zmodernizowano 
odcinek Otwock-
Lublin 

  

Budowa obwodnicy Dęblina w ciągu DW 801    

MOF Tomaszowa Lubelskiego  

Centrum Narciarstwa Biegowego i Sportów Wrotkarskich w 
Tomaszowie Lubelskim (CNBiSW) 

 
Faza wstępna: prace projektowe i 
uzgodnienia 

 

Realizacja drogi ekspresowej S17, w tym budowa obwodnic: 
Zamościa i Tomaszowa Lubelskiego 

 

Faza wstępna: w przygotowaniu 
budowa MOP na obwodnicy 
Tomaszowa Lubelskiego; w 
projektowaniu odcinek Tomaszów 
Lub. - Hrebenne 

 

Budowa linii kolejowej nr 56 (Wólka Orłowska - Bełżec)  Faza wstępna  

DW 850    

DW 853    

MOF Włodawy  

Rewitalizacja linii kolejowej nr 81 (Chełm - Włodawa) wraz z 
poprawą dostępności transportu kolejowego w m. Włodawa 

 Faza wstępna 
 

DW 812 odcinek Żuków - Korolówka   Faza wstępna  

DW 816    
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 Nazwa przedsięwzięcia 

Poziom realizacji na obszarze OSI Roztocze 

zrealizowano w trakcie realizacji 
nie podjęto 

działań 

Opracowanie planów ochrony oraz planów ochronnych dla 
obszarów objętych prawną formą ochrony przyrody  

 

Opracowane plany dla 2 parków 
krajobrazowych Faza wstępna: 
podjęto działania dla przygotowania 
projektu planu ochrony dla 
Szczebrzeszyńskiego Parku 
Krajobrazowego 

 

Rozbudowa bazy i infrastruktury uzdrowiska Krasnobród 

Rozbudowa 
Przychodni 
Rehabilitacyjnej 
w Sanatorium w 
Krasnobrodzie 

Faza wstępna: złożony wniosek na 
wyposażenie przychodni 

 

Realizacja procesu dochodzenia do uzyskania statusu 
uzdrowiska na terenach występowania naturalnych 
czynników leczniczych (wody mineralne, właściwości 
klimatu) w gminach: Biszcza, Janów Lubelski, Łukowa i Susiec 

 Faza wstępna 

 

Utworzenie Geoparku "Kamienny las na Roztoczu"  Faza wstępna  

Rozbudowa Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza  Faza wstępna: przygotowanie 
projektów „Rowerowe Roztocze” 

 

Rozbudowa Green Velo  

Faza wstępna: działania 
przygotowawcze dla przebudowy 
DW nr 858 na odcinku Zwierzyniec – 
Szczebrzeszyn obejmującej budowę 
niezależnej ścieżki pieszo-rowerowej  

 

Powołanie Euroregionu Roztocze   
 

Szlak Architektury Drewnianej Województwa Lubelskiego  Faza wstępna  

Dziedzictwo historyczne województwa lubelskiego: 

- Bitwa partyzancka pod Osuchami   

Faza realizacyjna: przebudowa i 
rozbudowa obiektu na potrzeby 
oddziału Muzeum Ziemi Biłgorajskiej 
w Osuchach 

 

- Bitwa pod Komarowem  Faza wstępna  

Szlak Jagielloński  Faza wstępna   

Realizacja drogi ekspresowej Via Carpatia/S19 
Granica 
województwa - 
Lublin 

  

Realizacja drogi ekspresowej S17, w tym budowa obwodnic: 
Zamościa i Tomaszowa Lubelskiego 

obwodnica 
Tomaszowa 
Lubelskiego; 
rozbudowa 
odcinka Łabunie 
Reforma – 
Polanówka; 
Garwolin - Kurów 

Faza wstępna:  
w przygotowaniu odcinki Łopiennik – 
Krasnystaw Północ; Zamość Sitaniec 
– Zamość Wschód; Hrebenne – 
terminal Hrebenne oraz budowa 
MOP na obwodnicy Tomaszowa 
Lubelskiego;  
w projektowaniu odcinki Zamość 
Wschód - Zamość Południe; Zamość 
Południe-Tomaszów Lubelski Północ; 
Tomaszów Lubelski - Hrebenne;  
Faza realizacyjna: rozbudowa na 
odcinku Zamość - Łabunie 

 

Przebudowa DK74, w tym budowa obwodnic: Dzwoli, 
Gorajca, Janowa Lubelskiego, Szczebrzeszyna, Zamościa 

mosty w m. 
Krzemień, 
Szczebrzeszyn, 
Bodaczów; 
odcinki Frampol 
– Gorajec; 
Jarosławiec – 
Miączyn 

Faza wstępna:  
w przygotowaniu obwodnice 
Zamościa, Szczebrzeszyna i Janowa 
Lubelskiego oraz odcinki: 
Klemensów-Zamość i Zamość -
Miączyn; 
w projektowaniu obwodnica Gorajca 
Faza realizacyjna: rozbudowa na 
odcinkach Gorajec – Szczebrzeszyn; 
Janów Lubelski – Frampol; budowa 
obwodnicy m. Dzwola 

 

Przebudowa i rozbudowa dróg wojewódzkich: 
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DW833 z obwodnicą Kraśnika i Urzędowa 
obwodnica 
Kraśnika 

Faza wstępna dla odcinka Chodel-
Urzędów 
Faza realizacyjna dla odcinka 
Urzędów-Kraśnik 

 

DW835 z obwodnicą Frampola, Biłgoraja i Tarnogrodu 

od Lublina do 
granicy 
województwa 
(bez obwodnic 
miast) 

Faza wstępna: w projektowaniu 
obwodnica Tarnogrodu 

 

DW837  Nielisz-Sitaniec 
Faza wstępna: w projektowaniu 
Żółkiewka-Nielisz 

 

DW858  Faza wstępna  

DW848     

DW849    

DW850    

DW852    

DW853    

DW 855 - zachodnia obwodnica Kraśnika  Faza wstępna  

DW868    

DW 842 droga Kraśnik - Krasnystaw  Faza wstępna  

DW 858 droga granica województwa - Biłgoraj - 
Szczebrzeszyn 

 
Faza wstępna 

 

DW 833 - odcinek Chodel - Urzędów  Faza wstępna   

Wspieranie rozbudowy istniejącej oraz budowy nowej 
infrastruktury poprawiającej dostępność do przejść 
granicznych (drogi, linie kolejowe, parkingi buforowe, 
infrastruktura turystyczna) 

 
Faza wstępna: prace nad ustaleniem 
przebiegu tzw. 5 szprychy kolejowej 
CPK (Warszawa - Lwów) 

 

Realizacja szlaku kolejowego relacji Warszawa-Lwów  Faza wstępna   

Budowa nowego połączenia kolejowego (Lublin-
Zamość/Komponent CPK: Trawniki-Zamość) 

 Faza wstępna   

Budowa linii kolejowej (Szastarka-Janów Lubelski-Biłgoraj) 
wraz z poprawą dostępności do transportu kolejowego w m. 
Kraśnik 

 
Faza wstępna: działania 
przygotowawcze  

 

Przebudowa linii kolejowej nr 68 relacji Lublin-Stalowa 
Wola/budowa nowego odcinka Kraśnik-Rzeczyca 

   

Przebudowa linii kolejowych 69 i 72 na odcinku Rejowiec-
Zawada-Zamość Szopinek wraz z budową łącznicy omijającej 
stację Zawada 

 
Faza wstępna: działania 
przygotowawcze  

 

Budowa linii kolejowej nr 56 (Wólka Orłowska-Bełżec)  
Faza wstępna: działania 
przygotowawcze  

 

Budowa dworca kolejowego w Kraśniku    

Koncepcja Programowo-Przestrzenna Lubelskiej Kolei 
Metropolitalnej 

   

Rozbudowa Lokalnego Centrum Sterowania Linii Hutniczej 
Szerokotorowej oraz przebudowa stacji Zamość Bortatycze i 
Szczebrzeszyn 

   

Rozbudowa, modernizacja i automatyzacja stacji LHS    

Droga powiatowa relacji Urzędów - Kraśnik - Wyżnianka - 
Olbięcin 

  
Rezygnacja z 
realizacji zadania 
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Nazwa przedsięwzięcia 

Poziom realizacji na obszarze OSI Powiśle 

zrealizowano w trakcie realizacji 
nie podjęto 

działań 

Opracowanie planów ochrony oraz planów ochronnych dla 
obszarów objętych prawną formą ochrony przyrody 

 

Faza wstępna: podjęto działania dla 
przygotowania projektu planu 
ochrony dla Kazimierskiego Parku 
Krajobrazowego 

 

Rozbudowa bazy i infrastruktury uzdrowiska Nałęczów  

Faza wstępna: Kolejowy Szpital 
Uzdrowiskowy w Nałęczowie SPZOZ 
wykonał koncepcję budowy, 
przebudowy, remontu, budynków 
oraz wystąpił o zmianę mpzp 

 

Realizacja procesu uzyskania statusu uzdrowiska na terenach 
występowania naturalnych czynników leczniczych (wody 
mineralne, właściwości klimatu) w gminie Wąwolnica 
(Celejów) 

  

 

Utworzenie Geoparku Małopolski Przełom Wisły  Faza wstępna   

Rozwój infrastruktury turystycznej Nadwiślańskiej kolejki 
Wąskotorowej 

  
 

Kładka turystyczna Kazimierz Dolny - Janowiec  Faza wstępna 
 

Budowa trasy turystycznej na terenie nieczynnej kopalni 
fosforytów 

  
 

Koncepcja Wiślanej Trasy Rowerowej (WTR)    

Infrastruktura Wiślanej Trasy Rowerowej (WTR)  Faza wstępna  

Szlak Architektury Drewnianej Województwa Lubelskiego  Faza wstępna  

Centrum Lecznictwa Chorób Zakaźnych w Poniatowej  Faza wstępna  

Realizacja drogi ekspresowej S12 na odcinku Radom-Puławy     

Rozbudowa drogi krajowej nr 48 (Dęblin-Moszczanka)  Faza wstępna  

Rozbudowa drogi krajowej nr 74  
Faza wstępna: w przygotowaniu 
dojazd do mostu w Annopolu 

 

Przebudowa i rozbudowa dróg wojewódzkich: 

DW801, w tym budowa obwodnicy Dęblina 
obwodnica 
Dęblina 

  

DW 824 odcinek Józefów - Annopol  Faza wstępna  

DW830, w tym budowa obwodnicy Nałęczowa  

Faza wstępna: w przygotowaniu 
odcinek Lublin-Nałęczów 
Faza realizacyjna: obwodnica 
Nałęczowa  

 

DW 833 na odcinku Chodel-Urzędów  Faza wstępna  

DW 809    

Modernizacja linii kolejowej nr 7 relacji Warszawa - Lublin - 
Dorohusk  

Zmodernizowano 
odcinek Otwock-
Lublin 

  

Przebudowa dworca kolejowego w Dęblinie    

Koncepcja Programowo-Przestrzenna Lubelskiej Kolei 
Metropolitalnej 

   

Droga powiatowa relacji Urzędów - Kraśnik - Wyżnianka - 
Olbięcin 

  
Rezygnacja z 
realizacji zadania 
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Nazwa przedsięwzięcia 

Poziom realizacji na obszarze OSI Polesie 

zrealizowano w trakcie realizacji 
nie podjęto 

działań 

Opracowanie planów ochrony oraz planów ochronnych dla 
obszarów objętych prawną formą ochrony przyrody  

 

Faza wstępna: podjęto działania dla 
przygotowania projektu planu 
ochrony dla Nadwieprzańskiego 
Parku Krajobrazowego 

 

Rewitalizacja Systemu Kanału Wieprz-Krzna  Faza wstępna 
 

Organizacja Szlaku Architektury Drewnianej Województwa 
Lubelskiego 

 Faza wstępna 
 

Promocja oraz rozwój bazy i infrastruktury turystycznej 
Szlaku Jagiellońskiego 

 Faza wstępna  
 

Realizacja drogi ekspresowej S12, w tym budowa obwodnicy 
Chełma  

 

Faza wstępna: w projektowaniu 
odcinek Piaski – Dorohusk 
Faza realizacyjna: budowa 
obwodnicy Chełma  

 

Przebudowa i rozbudowa dróg wojewódzkich: 

DW 812 odcinek Żuków - Korolówka  Faza wstępna  

DW816    

DW 820 odcinek Sosnowica - Rogóźno  Faza wstępna   

Rozbudowa DW 820 odcinek Łęczna - Rogóźno  Faza realizacyjna   

Budowa mostu na rz. Wieprz w ciągu DW 838    

DW843    

DW 844 odcinek Chełm - Białopole  Faza wstępna   

Rewitalizacja linii kolejowej nr 81 (Chełm-Włodawa) wraz z 
poprawą dostępności transportu kolejowego w m. Włodawa 

 Faza wstępna  
 

Modernizacja linii kolejowej nr 7 relacji Warszawa-Lublin-
Dorohusk (zmodernizowano odcinek Otwock-Lublin)  

  
 

Modernizacja, w tym elektryfikacja linii kolejowej nr 30 
relacji Łuków - Lublin Północny 

 
Faza wstępna  

Budowa linii kolejowej nr 631 (Milanów-Biała Podlaska-
Białystok) 

 Faza wstępna 
 

Budowa linii kolejowej nr 54 (Trawniki-Krasnystaw-Miasto)  Faza wstępna  

Przebudowa kolejowego przejścia granicznego Dorohusk-
Jagodzin 

 Faza realizacyjna  
 

Przebudowa dworca kolejowego w Chełmie  Faza wstępna  

Przebudowa dworca kolejowego Trawnikach  Faza realizacyjna  

Budowa dworca kolejowego w m. Kanie (gm. Rejowiec 
Fabryczny) 

  
 

Wspieranie rozbudowy istniejącej oraz budowy nowej 
infrastruktury poprawiającej dostępność do przejść 
granicznych (drogi, linie kolejowe, parkingi buforowe, 
infrastruktura turystyczna) 

 
Faza wstępna: projektowanie trasy 
S12 na odcinku Piaski-Dorohusk 

 

Koncepcja Programowo-Przestrzenna Lubelskiej Kolei 
Metropolitalnej 
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Nazwa przedsięwzięcia 

Poziom realizacji na obszarze Podlaskiego OSI 

zrealizowano w trakcie realizacji 
nie podjęto 

działań 

Opracowanie planów ochrony oraz planów ochronnych dla 
obszarów objętych prawną formą ochrony przyrody  

  
 

Szlak Jagielloński  Faza wstępna  

Rewitalizacja Systemu Kanału Wieprz - Krzna  Faza wstępna  

Budowa autostrady A2    

Realizacja drogi ekspresowej Via Carpatia/S19   

Faza wstępna: w projektowaniu 
dobudowa drugiej jezdni obwodnicy 
Kocka i Woli Skromowskiej; odciek 
Kock- Lubartów Północ  

 

Przebudowa drogi krajowej nr 63, w tym budowa obwodnicy 
Łukowa w ciągu dróg krajowych nr 63 i 76 

 

Faza wstępna: w przygotowaniu 

odcinek granica województwa 

mazowieckiego i lubelskiego – 

Łuków; budowa obwodnicy Łukowa 

 

Przebudowa i rozbudowa dróg wojewódzkich: 

DW806 odcinek Międzyrzec Podlaski - Łuków  Faza wstępna  

DW807 odcinek Łuków - Żelechów   Faza wstępna  

DW809    

DW811 - dojazd do A2  Faza wstępna  

Budowa wschodniej obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego 
(DW813) 

  
 

Budowa wschodniej obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego 
(DW811/812) 

  
 

DW 816    

DW 829 odcinek Kijany - Łęczna  Faza wstępna  

Modernizacja linii kolejowej E20/C-E20 na odcinku Siedlce-
Terespol 

 
Faza realizacyjna etapu III LCS 
Terespol (zadanie na etapie 
odbiorów końcowych) 

 

Modernizacja linii kolejowej nr 12/C-E20 Skierniewice-Łuków  Faza wstępna  

Zwiększenie dostępności magistrali E20 i C-E20 poprzez 
poprawę stanu technicznego i przyległych linii kolejowych 

  
 

Modernizacja, w tym elektryfikacja linii kolejowej nr 30 
relacji Łuków-Lublin Północny 

 
Faza wstępna  

Budowa linii kolejowej nr 631 (Milanów-Biała Podlaska-
Fronołów) 

 
Faza wstępna  

Przebudowa dworca kolejowego w Łukowie  Faza wstępna  

Przebudowa kolejowego przejścia granicznego Terespol-
Brześć 

  
 

Wspieranie rozbudowy istniejącej oraz budowy nowej 
infrastruktury poprawiającej dostępność do przejść 
granicznych (drogi, linie kolejowe, parkingi buforowe, 
infrastruktura turystyczna) 
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Nazwa przedsięwzięcia 

Poziom realizacji na obszarze Żywicielskiego OSI 

zrealizowano w trakcie realizacji 
nie podjęto 

działań 

Opracowanie planów ochrony oraz planów ochronnych dla 
obszarów objętych prawną formą ochrony przyrody  

 

Faza wstępna: podjęto działania 
dla przygotowania projektu PO 
dla Nadwieprzańskiego Parku 
Krajobrazowego 

 

Szlak Jagielloński   Faza wstępna  

Budowa drogi S12 Lublin - Dorohusk  
Faza wstępna: w przygotowaniu 
odcinek Piaski-Dorohusk 

 

Realizacja drogi ekspresowej S17  

Faza wstępna: przetarg na 
projekt i budowę odcinków 
Piaski Wschód – Łopiennik; 
Krasnystaw Północ – Izbica; 
Izbica - Zamość Sitaniec  
Faza realizacyjna: Budowa ronda 
w m. Krasnystaw 

 

Przebudowa drogi krajowej nr 74  

faza wstępna: w przygotowaniu 

odcinki Horyszów – Hrubieszów 

oraz Hrubieszów -Zosin 

 

Przebudowa drogi krajowej nr 82 
rozbudowa 
skrzyżowania w 
m. Turka 

Faza koncepcyjna: w 

przygotowaniu obwodnica 

Łęcznej  

Faza realizacyjna: budowa 

mostu przez rzekę Wieprz; 

budowa ronda w m. Głębokie 

 

Przebudowa i rozbudowa dróg wojewódzkich: 

DW816    

Rozbudowa DW 820 odcinek Łęczna - Rogóźno  Faza realizacyjna   

DW 829 odcinek Kijany - Łęczna  Faza wstępna  

DW830, w tym budowa obwodnicy Nałęczowa  
Faza wstępna: w przygotowaniu 
odcinek Lublin-Nałęczów 

 

DW842 droga Kraśnik - Krasnystaw   Faza wstępna  

DW843    

DW844 odcinek Witków -Dołhobyczów   Faza wstępna  

DW846    

DW850    

DW852    

DW837   
Faza wstępna: w projektowaniu 
odcinek Żółkiewka-Nielisz 

 

Realizacja szlaku kolejowego relacji Warszawa-Lwów. 
Modernizacja linii kolejowej nr 7 relacji Warszawa-Lublin-
Dorohusk (zmodernizowano odcinek Otwock-Lublin) 

Zmodernizowano 
odcinek Otwock-
Lublin 

 
 

Koncepcja Programowo-Przestrzenna Lubelskiej Kolei 
Metropolitalnej 

  
 

Budowa linii kolejowej nr 54 (Trawniki-Krasnystaw Miasto)  Faza wstępna   

Budowa linii kolejowej nr 56 (Wólka Orłowska-Bełżec)  
Faza wstępna: działania 
przygotowawcze 

 

Przebudowa linii kolejowej nr 68 relacji Lublin-Stalowa 
Wola/budowa nowego odcinka Kraśnik-Rzeczyca 

  
 

Prace na liniach kolejowych 69 i 72 na odcinku Rejowiec-
Zawada-Zamość Szopinek wraz z budową łącznicy omijającej 
stację Zawada  

 Faza wstępna 
 

Rozbudowa, modernizacja i automatyzacja stacji LHS    

Utworzenie połączenia kolejowego Lublin - Łęczna/LW 
Bogdanka 

 Faza wstępna 
 

Modernizacja, w tym elektryfikacja linii kolejowej nr 30 relacji 
Łuków - Lublin Północny 

 
Faza wstępna  

Wspieranie rozbudowy istniejącej oraz budowy nowej 
infrastruktury poprawiającej dostępność do przejść granicznych 
(drogi, linie kolejowe, parkingi buforowe, infrastruktura 
turystyczna) 

  

 

 


